
Id Taaknaam

1 Diverse onderzoeken lopen

2 Bomen Effect Rapportage

3 Milieukundig onderzoek

4 Inmeten bestaande situatie

5 Voorbereiding

6 Diverse voorbereidende zaken

7 Schetsontwerp

8 Opstellen schetsontwerp

9 Bespreken schetsontwerp met de
gemeente

10 Presenteren schetsontwerp aan
betrokkenen

11 Voorlopig Ontwerp

12 Opstellen VO

13 Bespreken VO met gemeente

14 Presenteren VO aan betrokkenen

15 Inspraak bewoners

16 Definitief Ontwerp

17 Opstellen DO

18 Bespreken DO met gemeente

19 Presenteren VO aan betrokkenen

20 Besteksfase

21 Concept bestekstekeningen

22 Definitieve bestekstekeningen

23 Bestek

24 Aanbesteding

25 Uitvoering

26 Gunning

27 Start uitvoering
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